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RISCHIO INTERFERENZE g %

Nullo 12 7,55% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Basso 21 13,21% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Medio 87 54,72% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Alto 33 20,75% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Data la dimensione del cantiere e lo sviluppo su tre piani distinti, le interferenze saranno gestite nella loro totalità mediante sfalsamento di piano e di zona delle singole lavorazioni all'interno del cantiere

SISTEMAZIONE SEDE DEL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI VIA TORRE VERDE 21 - TRENTO

PENSILINA ESTERNA 19

SERRAMENTI ESTERNI PERIMETRALI - Lavori Condominiali non previst in appalto - da 
considerare solo per le interferenze 45

RIMOZIONE ELEMENTI IN AMIANTO CEMENTO 0

SERRAMENTI PERIMETRALI ESTERNI 26

CORPI ILLUMINANTI 12

ARREDI DI SERIE PIANO TERRA E PRIMO PIANO 26

PARETI IN CRISTALLO PIANO TERRA E PRIMO PIANO 26

ARREDO SU MISURA - quarto lotto 38

SCALA INERNA DA PIANO INTERRATO -1 A PRIMO PIANO 33

SETTIMANA 5

OPERE DA FABBRO 0

PROFILI E STAFFE PORTA VENTILCONVETTORI 0

SETTIMANA 2SETTIMANA 19 SETTIMANA 18 SETTIMANA 10 SETTIMANA 1SETTIMANA 15 SETTIMANA 14 SETTIMANA 13 SETTIMANA 12 SETTIMANA 11SETTIMANA 16SETTIMANA 20 SETTIMANA 8 SETTIMANA 7SETTIMANA 9 SETTIMANA 6SETTIMANA 23 SETTIMANA 22 SETTIMANA 21 SETTIMANA 17

DURATA DEL CANTIERE  - Zucal Costruzioni S.r.l.

CANTIERIZZAZIONE 12

settimane

110

IMPIANTO E SMONTAGGIO CANTIERE

STRUTTURE ORIZZONTALI IN CALCESTRUZZO 0

STRUTTURE

0

DEMOLIZIONI 0

DEMOLIZIONE SERRAMENTI ESTERNI 0

DEMOLIZIONE STRUTTURE MURATURE IN LATERIZIO 

DEMOLIZIONI INTERNE 0

ISOLAZIONI E IMPERMEABILIZZAZIONI 12

MURATURE IN CALCESTRUZZO CELLULARE 0

 TAVOLATI IN CALCESTRUZZO CELLULARE

0

DEMOLIZIONI ESTERNE 

DIVISORIE INTERNE 96

0

0

12

DIVISORIE GESSO RIVESTITO 0

INTONACO A SECCO 0

ASSISTENZE IMPIANTISTI 96

 INTONACI E FINITURE 68

PAVIMENTI INTERNI 96

IMPERMEABILIZZAZIONI E ISOLAZIONI ORIZZONTALI 

MASSICCIATA E MASSETTI DI SOTTOFONDO 12

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI INTERNI 96

CONTROSOFFITTI 75

CONTROSOFFITTI 75

82

19

40

PITTURE INTERNE ED ESTERNE 82

SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI 47

PITTURE INTERNE ED ESTERNE

SERRAMENTI INTERNI 40

SERRAMENTI

IMPIANTI ELETTRICI 96

19

ARREDI - In fase di appalto 103

IMPIANTI ELETTRICI, DI TERRA, TELEFONICI, DATI E RILEVAMENTO 96

PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI ESTERNI IN PORFIDO 

ARREDO SALA CONSIGLIO - primo lotto 33

ARREDO UFFICI DIREZIONALI E RIVESTIMENTI PERIMETRALI - secondo lotto

IMPIANTI MECCANICI 96

IMPIANTI IDRICO SANITARIO ANTINCENDIO 96

19

ESTERNI 

Apprestamenti di sicurezza 159

RIVESTIMENTI PERIMETRALI E CUCINETTA - terzo lotto 19

ONERI SICUREZZA

IMPIANTI RISCALDAMENTO CONDIZIONAMENTO 96

APRILE

SETTIMANA 3

12

SETTIMANA 4

FEBBRAIODICEMBRE GENNAIO MARZO


